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ZMLUVA  O DIELO Č. 3/2019/2 

 

uzatvorená v zmysle  § 536 a nasl. zákona  č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov (ďalej len,,Obchodný zákonník“)  

(ďalej v texte len „Zmluva“) 

 

Článok I.  

ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.  

 

   Obec Dolný Štál 

Sídlo:   M. Korvína 676, 930 10 Dolný Štál 

IČO:    00305430 

DIČ:   2021002104 

Štatutárny zástupca: Tomáš Horváth, starosta 

 

 

(ďalej len “Objednávateľ ”) 

a 

 

 

2.    

 

BALA, a.s.  

Sídlo:   Veľká Budafa 66, 930 34 Holice 

IČO:    36 228 427 

DIČ   2020196596 

IČ DPH:  SK2020196596 

IBAN   SK72 0200 0000 0026 7270 4253 

   SK26 0200 0000 0012 7079 0756 

   SK86 0900 0000 0001 9224 4404 

   SK52 0900 0000 0050 6205 2319 

Štatutárny zástupca: Ing. Ladislav Németh – predseda predstavenstva 

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka číslo 10074/T 

 

  

(ďalej len “Zhotoviteľ”) 

 

Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj len „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná 

strana“. 

 

 

Článok II.  

PREAMBULA 

 

2.1 Zhotoviteľ berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytuje na základe tejto Zmluvy (ďalej  

len „Projekt“) sú financované z vlastných zdrojov a z dotácie MŠVVaŠ SR na rozvoj výchovy 

a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie 

alebo výstavby novej telocvične na rok 2018. 
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Článok III.  

PREDMET ZMLUVY 

 

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy je „Rekonštrukcia budov ZŠ Dolný 

Štál - Telocvičňa“. Predmet dodávky je špecifikovaný  v  Prílohe č. 1.  tejto Zmluvy tvoriacej 

neoddeliteľnú  súčasť tejto Zmluvy (ďalej len „Dielo“). 

 

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok 

dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v  tejto Zmluve, a to najmä: 

3.2.1 podľa oceneného výkazu výmer; 

3.2.2 podľa časového harmonogramu. 

 

3.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu 

Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, a že disponuje 

 takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Projektu potrebné, a že 

doklady a dokumenty ním poskytnuté k Projektu boli vyhotovené v súlade s riadnym sa 

oboznámením s Projektom a boli vyhotovené úplne a kompletne a Zhotoviteľ do nich zahrnul 

všetky práce a náklady, ktoré by mu mohli v súvislosti s realizáciou Projektu, resp. Diela 

vzniknúť. 

 

3.4 Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať 

pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú 

poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy. 

 

 

Článok IV.  

KVALITA PREDMETU ZMLUVY 

 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať Dielo bez vád a nedostatkov brániacich jeho riadnemu 

používaniu. 

 

4.2 Pri realizácii Diela postupuje Zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskej únie 

a slovenskými technickými normami, v súlade s výkazom výmer a je viazaný prípadnými 

pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je 

v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použije materiály, ktoré spĺňajú  podmienky a 

požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších 

predpisov, technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe podľa vyhlášky MV 

SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť 

pri výstavbe a pri užívaní stavieb a technické požiadavky na použitie v zdravotníckom 

zariadení.  

 

4.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi vymenovanými v bode 3.2 

tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednávateľom poskytnuté, a je si vedomý toho, že v priebehu 

výstavby nemôže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok.  
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4.4 Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že poskytnuté podklady považuje za úplné a dostatočné na 

ocenenie realizácie kompletného Diela. 

 

4.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, 

s odbornou starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami 

stanovenými touto Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

Článok V.  

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

5.1 Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov na cene za celý predmet Zmluvy: 

 

 Spolu bez  DPH                   88 772,10 EUR 

      DPH 20%                            17 754,42 EUR 

 

    Spolu                                  106 526,52 EUR  

 

 Slovom       jednostošesťtisícpäťstodvadsaťšesť  EUR päťdesiatva centov 

 

(ďalej len „cena za Dielo“) 

 

Ceny budú vyčíslené v eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta. 

 

5.2 Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná Zhotoviteľom vo výške určenej príslušným právnym 

predpisom v dobe zdaniteľného plnenia. 

 

5.3 Jednotlivé časti Ceny za Dielo sú určené v prílohách tejto Zmluvy. Zmluvné strany výslovne 

uvádzajú, že prílohy určujúce Cenu za Dielo sú úplné a záväzné a k ich zmene môže dôjsť 

výlučne na základe písomných dodatkov k tejto Zmluve, a to výlučne postupom, ktorý je 

v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. 

 

5.4 Vyššie uvedená Cena za Dielo zahrňuje všetky náklady potrebné k vykonaniu Diela 

v rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskúšaniu a odovzdaniu Diela do užívania vrátane 

vedľajších nákladov na zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií 

(lešenia, lávky a pod.), dopravných nákladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skládky, 

poistného,  vykonania predpísaných skúšok, zabezpečenie bezpečnosti a poriadku na stavbe 

a priľahlých používaných komunikáciách, odvozu stavebných odpadov, ako aj náklady na 

vodné, stočné, elektrickú energiu a pod.   

 

5.5 Objednávateľ sa zaväzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy včas zaplatiť Cenu za  Dielo, resp. 

jej jednotlivé časti, ktorá je vypočítaná v súlade so  Zmluvou.  

 

5.6 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa meniť 

obsah a rozsah dodávaných prác, než ako sú uvedené v  Prílohe č.1 tejto Zmluvy. 

 

5.7 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ bude fakturovať cenu dodávok a prác mesačne. 

Poslednú faktúru vyhotoví po protokolárnom odovzdaní kompletného Diela, t. j. po 

odovzdaní poslednej časti Diela. Prílohou faktúr budú podrobné súpisy dodaných tovarov 

a vykonaných služieb za fakturované obdobie dokumentujúce plnenie Zhotoviteľa 

a odsúhlasené stavebným dozorom. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi dva originály príslušnej 

faktúry a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie 

originály dotknutej faktúry.  
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5.8 Faktúra je splatná do 60 dní od ich doručenia Objednávateľovi. Lehota splatnosti začína 

plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola faktúra preukázateľne doručená 

Objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy. 

 

5.9 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH 

v platnom znení. Ďalej sa Zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj 

údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to: 

a) číslo Zmluvy, 

b) termín splatnosti faktúry, 

c) forma úhrady,  

d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať, 

e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry, 

f)    prílohou faktúry bude dodací list – súpis dodaných prác  za fakturované obdobie 

s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku počet jednotiek, celková cena  

g)  súpis vykonaných prác. 

 

       V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, 

Objednávateľ je  oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný 

faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu 

opravy t.j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ 

v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť 

odo dňa jej doručenia Objednávateľovi podľa ods. 5.11 tohto článku  Zmluvy. 

 

5.10 Práce, ktoré Zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu Objednávateľa alebo 

odchylne od výkazu výmer bez písomného príkazu Objednávateľa a dojednaných zmluvných 

podmienok, Objednávateľ neuhradí. Ak Zhotoviteľ vykoná práce bez písomného príkazu 

Objednávateľa alebo odchylne od výkazu výmer a dojednaných zmluvných podmienok na 

výzvu Objednávateľa ich Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni. V prípade, že ich na výzvu 

Objednávateľa neodstráni, urobí tak Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. 

 

 

Článok VI. 

ČAS PLNENIA 

 

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy  v časovom harmonograme, ktorý 

bude obojstranne odsúhlasený a podpísaný pri podpise Zmluvy. Tento harmonogram bude 

tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako Príloha č. 2 k tejto Zmluve. Nedodržanie 

harmonogramu bude považované za podstatné porušenie Zmluvy. 

 

6.2 Dodržiavanie termínov podľa bodu 6.1 tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym 

a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) 

dohodnutým v tejto Zmluve.  

 

6.3 V prípade, že Zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov 

nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo žiadať 

náhradu škody, pričom Zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi 

primeraný, dodatočný čas plnenia Zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí 

tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi od Zmluvy. 

 

6.4 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v prípade vyššej moci (vojna, povodeň, zemetrasenie, 

výbuch, útok), ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác alebo prekážky, ktorá nastala nezávisle od 
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jeho vôle a bráni splneniu jeho povinnosti a ak nemožno rozumne predpokladať, že by 

Zhotoviteľ túto prekážku odvrátil, alebo predpokladal, a ktorú by v čase uzavretia Zmluvy 

Zhotoviteľ predvídal. Zhotoviteľ nie je v omeškaní ani v prípade, ak do priebehu vykonávania 

Diela  zasiahne svojim rozhodnutím orgán štátnej správy. Práce je Zhotoviteľ oprávnený 

prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje stavebný dozor 

Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku. 

 

6.5 O primeranú dobu, kedy bola práca Zhotoviteľom prerušená z dôvodov podľa 

predchádzajúceho bodu Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie 

termínu dokončenia Diela.  Prerušenie výkonu Diela je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného 

odkladu oznámiť Objednávateľovi a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. 

oneskorenia s plnením. Ak by takáto prekážka spôsobila prerušenie plnenia Zmluvných 

záväzkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, príp. na 

iných postupoch ďalšej realizácie Zmluvy. Obdobný nárok má Zhotoviteľ v prípade, kedy 

došlo k oneskoreniu práce z dôvodu na strane Objednávateľa. Návrh, prípadné Zmluvné 

úpravy predloží Zhotoviteľ najneskôr do päť dní, od kedy odpadli dôvody prerušenia. 

 

6.6 V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu vadného, technicky chybného 

alebo Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na predĺženie termínu 

dokončenia Diela Zhotoviteľovi nevzniká. 

 

6.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty plnenia bude uplatňovať len v prípade, že z dôvodov 

vyššie uvedených nebude technicky možné Dielo, prípadne časť Diela dokončiť za 

dohodnutých podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto prípadoch 

vyvinie maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre dokončenie Diela. 

 

6.8 Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa Zhotoviteľa alebo tretej 

strany, ktorú použil na zhotovenie Diela sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa.  

 

6.9 Objednávateľ má právo písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia Diela. V prípade 

prerušenia zhotovenia Diela na základe výzvy Objednávateľa sa doba zhotovenia Diela 

automaticky predlžuje o dobu prerušenia zhotovenia Diela. V prípade prerušenia zhotovenia 

Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku škody na doposiaľ 

zhotovenom Diele a je povinný Objednávateľa upozorniť na vznik hroziacej škody alebo 

poškodenia Diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo za všetky 

práce vykonané ku dňu prerušenia zhotovenia Diela. 

 

 

Článok VII. 

MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY  

 

7.1  Miesto plnenia predmetu Zmluvy: Katastrálne územie obce Dolný Štál. 

 

  

Článok VIII. 

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, ZMLUVNÉ POKUTY 

 

8.1 Práva a povinnosti Objednávateľa 

 

a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho 

realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo 

žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy 
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a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne 

Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ 

právo odstúpiť od Zmluvy. 

 

b) Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jeden krát mesačne a pred 

plánovaným vystavením faktúry zo strany Zhotoviteľa. Kontroly organizuje stavebný 

dozor na základe výzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na základe časového plánu 

vopred dohodnutého Zmluvnými stranami. 

 

c) Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v čl. V bod 5.1. 

 

8.2 Práva a povinnosti Zhotoviteľa 

 

a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie 

predmetu Zmluvy; 

 

b) Zhotoviteľ je povinný uviesť zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom 

subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela. Zhotoviteľ nesmie zmeniť 

subdodávateľa bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Ak Zhotoviteľ 

hodlá zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je  povinný najneskôr 5 pracovných 

dní, ktoré predchádzajú dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť  

Objednávateľovi zmenu subdodávateľ Zhotoviteľa a v tomto oznámení uviesť min. 

nasledovné:  

   

• podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľovi, ktorého sa týka návrh 

na zmenu,  

• navrhovaného subdodávateľa,  

• predmety subdodávok,  

• doklady preukazujúce, že subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu spĺňa 

podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“; 

 

c) Zhotoviteľ je povinný pred začatím Diela uzavrieť a udržiavať v platnosti po celú dobu 

vykonávania Diela poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na 

živote, zdraví a majetku Objednávateľa a tretích osôb, ktorá bude spôsobená 

prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa, minimálne vo výške Ceny za Dielo. Poistná 

zmluva, resp. jej overená fotokópia bude tvoriť neoddeliteľnú Prílohu č. 4 tejto Zmluvy; 

 

d) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo 

subdodávatelia alebo ich zamestnanci a pracovníci dodržiavali zákaz fajčenia v celom 

priestore Objednávateľa; 

 

e) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby  jeho zamestnanci, pracovníci alebo 

subdodávatelia a ich zamestnanci alebo pracovníci dodržiavali zákaz požívania 

alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok a aby pod ich 

vplyvom nevykonávali práce podľa tejto Zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa 

považuje za závažné porušenie Zmluvy; 

 

f) Zhotoviteľ je povinný udržiavať čistotu v priestoroch Objednávateľa; likvidovať odpady 

v súlade s príslušnými právnymi predpismi; 
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g) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci ako aj pracovníci jeho 

subdodávateľov dodržiavali zásady hygieny; 

 

h) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci ako aj pracovníci jeho 

subdodávateľov dodržiavali zákaz pohybu v priestoroch Objednávateľa podľa časového 

harmonogramu a prístupových trás; 

 

i) Zhotoviteľ je povinný najmenej tri dni vopred informovať Objednávateľa o tom, že 

vykonané práce budú zakryté a aby v prípade záujmu vykonal kontrolu týchto 

vykonaných prác, ktoré boli zakryté. Pri porušené tejto povinnosti je povinný umožniť 

Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené; 

 

j) Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri zabezpečovaná prác spojených s výkonom Diela v rozsahu ustanovenom zákonom č. 

124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých 

zákonov v znení  neskorších predpisov a vyhláškou  Ministerstva práce, sociálnych vecí 

a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na 

zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi 

súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných 

činností a ďalšími osobitnými predpismi;  

 

k) Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizácie práce pre 

svojich zamestnancov na pracovisku, kde práce vykonáva, 

 

l) Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len 

zamestnancami, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný 

stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, 

kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných 

predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

 

m) Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším rizikom, 

pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri 

ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, môže zamestnanec Zhotoviteľa len na 

základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu. Zhotoviteľ je povinný odbornú 

spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou; 

 

n) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné 

prostriedky, na ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou 

osobou; 

 

o) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi určené 

zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov pri 

činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti 

vykonáva; 

 

p) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby sa jeho zamestnanci riadili predpismi v oblasti 

ochrany pred požiarmi vydanými Objednávateľom, najmä požiarnymi poplachovými 

smernicami a požiarnym evakuačným plánom; 

 

q) Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet Zmluvy jeho riadnym a úplným 

dokončením a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa v súlade s touto 
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Zmluvou a odovzdaním predmetu Zmluvy Objednávateľovi. Zhotoviteľ protokolárne 

odovzdá práce Objednávateľovi a Objednávateľ je povinný ukončené práce prevziať, ak 

sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu. Ak má 

predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany 

dohodnú, s prihliadnutím na charakter vád alebo nedorobkov, primeranú lehotu na ich 

odstránenie, ak táto Zmluva neustanovuje inak. 

 

r) Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou 

predmetu Zmluvy a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ 

zodpovedá za poriadok a čistotu na mieste vykonávania prác a je povinný na vlastné 

náklady denne odstraňovať odpad a nečistotu spôsobenú jeho činnosťou. Pri realizácii 

prác musí zabezpečiť pracovisko tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitých 

priestorov.  

 

8.3 Ak Objednávateľ neuhradí Zhotoviteľovi faktúry v lehote splatnosti uvedenej v bode 5.11 

tejto Zmluvy, je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške určenej 

všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

 

8.4 Každá Zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhu Zmluvnú stranu 

o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy. 

 

8.5 Každá Zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú Zmluvnú stranu s dostatočným 

predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy 

v plánovanom termíne. 

 

8.6  Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne 

písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe. 

 

 

Článok IX. 

STAVEBNÝ DOZOR A STAVEBNÝ DENNÍK 

 

9.1 Objednávateľ poveril na Diele s označením „Rekonštrukcia budov ZŠ Dolný Štál - 

Telocvičňa“ vykonávaním funkcie stavebného dozoru Objednávateľa: Szamaránsky Norbert.  

 

9.2 Stavebný dozor Objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich kvalitu 

a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. 

Tým Objednávateľ nepreberá v  zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku (stavebný zákon)v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný 

zákon“) zodpovednosť za riadne prevedenie Diela, ktoré prináleží Zhotoviteľovi. 

 

9.3 Zhotoviteľ poveril vykonávaním funkcie hlavného stavbyvedúceho zodpovedného za 

prevedenie Diela v súlade so znením tejto Zmluvy: Árpád Benyák 

 

9.4 Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na stavbe, 

resp. mieste výkonu Diela neustále prítomný. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku neustále 

zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať Objednávateľa, 

resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, 

v priebehu vykonávania prác. 
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9.5 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po 

celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, 

vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a pokyny stavebného dozoru predložené 

stavebným dozorom pri preberaní staveniska, a to výhradne v slovenskom jazyku. Stavebný 

dozor Objednávateľa je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje 

stanovisko do troch pracovných dní odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu 

v stavebnom denníku. V prípade, že Zhotoviteľ považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, 

je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať 

stavebný dozor, resp. poverenú osobu Objednávateľa. 

 

9.6 Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ním písomne poverenej osoby, bude do 

stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie Diela, 

a ktoré majú vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä údaje o stave staveniska 

a pracoviska, počasia, rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, strojoch 

v prípade ich napojenia na energetickú sieť stavby, popr. Objednávateľa, údaje o začatí 

a ukončení práce či udalostí a prekážok, vzťahujúce sa k stavbe Diela. 

 

 

Článok X. 

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 

 

10.1 Celé Dielo sa považuje za skončené po ukončení všetkých prác v zmysle Zmluvy, t. j. po 

riadnom ukončení všetkých častí Diela, pokiaľ sú tieto práce ukončené riadne v dohodnutom 

rozsahu. 

 

10.2 Objednávateľ bude Dielo preberať po častiach podľa časového harmonogramu dokončenia 

jednotlivých častí. Zhotoviteľ bude informovať písomne alebo zápisom v stavebnom denníku 

Objednávateľa o pripravenosti časti Diela na jeho odovzdanie minimálne tri pracovné dni 

vopred. Následne si Zmluvné strany dohodnú presný termín odovzdania časti Diela. 

 

10.3 Objednávateľ prevezme časť dokončeného Diela v súlade s touto Zmluvou podľa časového 

harmonogramu od Zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí časti Diela, 

ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný písomne poverenými zástupcami 

Zmluvných strán a stavebným dozorom. Písomné poverenia budú prílohou protokolu 

o odovzdaní a prevzatí Diela.  

10.3.1 Objednávateľ prevezme časť Diela len v prípade, že bude zhotovené podľa 

odovzdaných podkladov, výkazu výmer, záväzných noriem a predpisov tak, aby 

riadne slúžilo k určenému účelu.  

10.3.2 Pripravenosť Diela, resp. jeho časti, na odovzdanie a prevzatie Zhotoviteľ 

Objednávateľovi oznámi písomne. K oznámeniu Zhotoviteľ pripojí súpis 

dokumentácie podľa bodu 10.3.3 tohto článku Zmluvy.  

10.3.3 Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na 

odovzdanie všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť časti Diela najmä: 

a) Príslušnú kópiu časti Stavebného denníka, 

b) Výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania Diela, pasporty, revízne 

knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení, 

c) Doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, resp. 

certifikáty, 

d) Osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov, 

e) Zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa 

stali neprístupnými, 
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f) Doklad o spôsobe likvidácie odpadov, 

g) Dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela nasledovne tlačené vyhotovenie 

a jedenkrát v CD/DVD formáte, 

h) Fotodokumentácia realizácie stavby Diela. 

 

10.3.4 Ak Zhotoviteľ nebude mať doklady uvedené v bode 10.3.3, okrem dokladov 

uvedených v písm. a) , pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovažuje sa Dielo za 

riadne pripravené k prevzatiu. V danom prípade môže Objednávateľ odoprieť 

prevzatie Diela.  

 

10.3.5 Ak pri odovzdaní a prevzatí časti Diela budú zistené vady alebo nedorobky, 

nepovažuje sa príslušný časť Diela za riadne vykonanú a záväzok Zhotoviteľa sa 

nepovažuje za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté 

Dielo alebo jeho časť neprevziať.  

 

10.4 Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného preberania časti Diela sa rozumie deň 

podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.  

 

10.5 Zodpovednosť Zhotoviteľa za eventuálne vady Diela, podliehajúce záruke (článok XI.) nie je 

odovzdaním Diela dotknutá. 

 

10.6 V dohodnutej lehote sa zástupca Objednávateľa zúčastní prehliadky dokončovaného Diela, 

resp. jeho časti, pri nej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác a vytipované 

prípadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstrániť do doby odovzdania Diela, protokolárnou 

formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa aspoň päť dní vopred pred 

termínom konania prehliadky. 

 

10.7 Odovzdanie Diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.  

 

10.8 Kompletné Dielo ako celok sa považuje za odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu 

poslednej časti Diela. Pri tomto preberaní bude odovzdaný aj: 

a. Kompletný stavebný denník; 

b. Iné doklady v kompletnej verzii, pokiaľ boli pri čiastkových preberaniach odovzdané 

nekompletné, alebo je možné ich odovzdať až pri kompletnom odovzdaní Diela. 

 

 

Článok XI. 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU 

 

11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy budú poskytnuté v súlade 

s ustanovením článku III. a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve. 

 

11.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy (Dielo), uvedený v článku III. tejto Zmluvy 

v súlade s výkazom výmer a slovenskými technickými normami alebo európskymi normami, 

vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a na stavebnú časť zhotoveného diela poskytuje záruku 

minimálne päť rokov, s výnimkou prác a materiálov, na ktoré bola subdodávateľmi 

poskytnutá dlhšia záručná doba.  

 

11.3   Plnenie má vady ak: 

a) nie je dodané v dohodnutej kvalite, 

b) vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu. 
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11.3 Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujúce 

Obchodného zákonníka. 

 

11.4 Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu Diela písomne uplatniť bezodkladne po jej 

zistení, maximálne do pätnástich pracovných dní, Zhotoviteľ je povinný začať odstraňovať 

vadu do troch dní od jej oznámenia a odstrániť ju najneskôr do 5 dní odo dňa jej oznámenia, 

ak sa s Objednávateľom nedohodne inak podľa tohto bodu alebo bodu 11.6 tejto Zmluvy. 

V prípade závažnej reklamácie ktorej riešenie si vyžaduje viac času Zmluvné strany spíšu do 

troch pracovných dní zápis, ktorý určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe strany na 

znak súhlasu podpíšu. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú 

Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi faxom alebo e-mailom a zároveň doplní do 3 pracovných 

dní doporučenou listovou zásielkou, pričom za deň nahlásenia problému – reklamácie faxom 

alebo e-mailom pre počítanie a dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania faxu alebo e-mailu 

Objednávateľom Zhotoviteľovi. 

 

11.5 Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k oznámeniu Objednávateľa o vadách predmetu Zmluvy 

bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní odo dňa jeho doručenia. Za tým účelom sa 

Zmluvné strany zaväzujú vykonať obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke 

spísať písomný protokol podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, 

v ktorom dohodnú aj termín začatia a ukončenia odstraňovania reklamovaných vád. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje počas záručnej doby bezplatne odstrániť vady predmetu Zmluvy 

oznámené mu Objednávateľom, a to v termíne stanovenom v protokole z obhliadky 

reklamovanej vady. Za tým účelom je Objednávateľ povinný umožniť Zhotoviteľovi vstup do 

priestorov Objednávateľa. 

 

11.6 Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni po dni odovzdania kompletného Diela 

bez vád, t. j. dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti Diela, resp. dňom podpisu 

posledného protokolu o odstránení vád a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberaní Diela, 

resp. jeho častí. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na 

odstránenie vád doručením reklamácie. 

 

11.7 Vady diela, uvedené v odovzdávacom a preberacom protokole, strany nepovažujú za 

 konečnú možnosť reklamácie zjavných vád zo strany Objednávateľa a odovzdanie diela 

 sa nepovažuje za prehliadku diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 

Obchodného zákonníka. 

 

11.8 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednávateľ má právo ich 

odstrániť na náklady Zhotoviteľa. 

 

11.9 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú Zmluve a požadovaným skúškam, 

musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. 

 

11.10 Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú  vady 

diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať. 

 

11.11 Na výzvu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť 

všetky vady a nedostatky Diela, vzájomne odsúhlasené, na svoju zodpovednosť a náklady, 

bez ohľadu či už vznikli chybou konštrukcie, prevedením dopravy, montážou alebo použitím 

nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá. 

 

11.12 Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých vzájomne odsúhlasených vád v záručnej 

dobe a súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, súvisiacich s touto 
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Zmluvou, bude realizovať opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne prevedených prác, alebo 

poškodení už zrealizovaných prác a to počínajúc kontrolou dodávaných materiálov 

a výrobkov a ich atestov, kontrolou dodržiavania technologických postupov, vrátene prác 

a činností svojich prípadných subdodávateľov. 

 

11.13 Záručná lehota na reklamovanú časť Diela sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia oprávnenej 

reklamácie do dňa podpísania protokolu o odstránení vady oboma Zmluvnými stranami. 

 

11.14 Pred uplynutím záručnej doby bude na základe výzvy Zhotoviteľa za prítomnosti Zhotoviteľa 

a Objednávateľa prípadne ich právnych nástupcov vykonané vyhodnotenie garančnej 

prevádzky a zistení, či boli odstránené doteraz reklamované vady. Konanie zvolá ktorákoľvek 

zo Zmluvných strán v poslednom mesiaci pred uplynutím lehoty záručnej doby.  

 

11.15 Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi 

pokyny k užívaniu a údržbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivých častí. Pokiaľ takéto 

pokyny nebudú Objednávateľovi odovzdané, nemôže Zhotoviteľ pri reklamáciách odmietnuť 

vadu s tým, že vada vznikla nedostatočnou alebo vadnou údržbou alebo obsluhou. 

 

 

Článok XII. 

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 

 

12.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia 

jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody. 

 

12.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní Objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá 

bola Objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia Zhotoviteľa, vrátane 

náhrady akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/ opomenutia 

Zhotoviteľa Objednávateľovi vyrubené. 

 

12.3 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek 

Zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody. 

 

 

Článok XIII. 

ZABEZPEČENIE ZÁVӒZKOV 

 

13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa je Objednávateľ 

oprávnený uplatniť si nižšie uvedené zmluvné pokuty u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný 

tieto pokuty Objednávateľovi uhradiť:  

 

13.1.1 Za nedodržanie termínu dokončenia Diela, resp. jeho časti  zmluvnú pokutu vo výške 

0,05% z celkovej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania. 

13.1.2 Za nedodržanie časových míľnikov zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej Ceny 

za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania. 

13.1.3 Za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov v termíne uvedenom v odovzdávacom 

a preberacom protokole, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných vád v záručnej 

dobe sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 200,00 € za každý deň 

omeškania Zhotoviteľa až do doby ich skutočného odstránenia.  

13.1.4 Za nezačatie realizácie stavebných prác alebo opráv (vrátane záručných) v termíne 

podľa harmonogramu prác zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo 

za každý začatý kalendárny deň omeškania. 
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13.1.5 V prípade zistenia požitia alkoholu, resp. iných omamných látok alebo prácou pod ich 

vplyvom, v prípade zistenia porušenia zákazu fajčiť v Objektoch Objednávateľa, 

podľa bodu 8.2 písmeno d) a e) tejto Zmluvy, u pracovníkov Zhotoviteľa, zmluvnú 

pokutu vo výške 200,00€ za každého pracovníka za každé jednotlivé porušenie. Týmto 

nezaniká nárok Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy. 

13.1.6 V prípade porušenia inej povinnosti podľa tejto Zmluvy, za ktorú nie je určená 

individuálna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnú pokutu vo výške 100,00€ za každé 

jednotlivé porušenie, a to aj opakovane. 

13.1.7 V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcej sa zmeny subdodávateľov alebo 

bodu 8.2.c)  a bodu 8.2. d)  sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy 

a Objednávateľ má právo: 

- odstúpiť od Zmluvy  

- má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1% z hodnoty diela za každé 

porušenie povinností uvedených v tomto bode  (a to aj opakovane). 

 

13.2 Jednotlivé zmluvné pokuty uvedené v tomto článku Zmluvy alebo v iných ustanoveniach tejto 

Zmluvy sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia písomného uplatnenia si zmluvnej pokuty 

Objednávateľom, pokiaľ jednotlivé ustanovenia Zmluvy neustanovujú inak. 

 

13.3 Odstúpenie od Zmluvy neznamená zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody. 

 

13.4 Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle ust. § 

373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo 

prípadné odstúpenie od Zmluvy. 

 

 

Článok XIV. 

ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA 

 

14.1 Všetky oficiálne oznámenia medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú 

uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie 

odosiela, alebo faxom (e-mailom), ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky 

oznámenia budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným 

preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy a na nižšie uvedené 

zodpovedné osoby:  

 

za Zhotoviteľa: 

a) pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí: 

Ing. Nagy Juraj, riaditeľ stavebnej výroby, 0903 728 516, nagyj@bala.sk  

   

 za Objednávateľa: 

a) pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí: 

 titul, meno a priezvisko, funkcia : Tomáš Horváth, starosta obce 

       Tel: 0918/503 991 

      Email: starosta@dolnystal.sk 

 

14.2 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy 

navzájom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 

Obchodného zákonníka. 

 

14.3 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo 

ukončenie sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími 

mailto:nagyj@bala.sk
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rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté 

v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné 

strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej 

platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde 

Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. 

 

14.4 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje 

prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, 

ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky 

odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. 

Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou 

sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až 

v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej 

hospodárskych pomerov. 

 

14.5 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme 

dodatku(ov) k Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak je 

zmena či doplnenie Zmluvy neplatné. 

 

14.6 Táto Zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. 

Poskytovateľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj 

jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto Zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na 

zverejnenie tejto Zmluvy vrátane prílohy v plnom rozsahu. 

 

14.7 Zhotoviteľ  je povinný strpieť výkon kontroly, auditu, overovania súvisiaceho s dodávanými 

tovarmi, službami a prácami oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú 

súčinnosť.  

 

14.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak bude potrebovať navýšiť svoje personálne kapacity 

pre zhotovenie diela, v takomto prípade zamestná osoby dlhodobo nezamestnané evidované 

príslušným Úradom práce v mieste zhotovenia diela ( obec, okres, VÚC). Forma zamestnania 

týchto osôb nie je určená, t. j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas (na 

dobu určitú alebo neurčitú), o dohodu o prácach vykonávaných mimopracovného pomeru atď.   

 

 

Článok XV. 

TRVANIE ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU  

 

15.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov Zmluvných 

strán. 

 

15.2  Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou 

Zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy. V prípade akéhokoľvek 

spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Objednávateľ 

vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa podľa bodu 15.8 tohto článku Zmluvy. 

 

15.3 Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného 

porušenia Zmluvy. 

 

15.4 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy považuje najmä: 
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a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a EÚ v rámci realizácie predmetu Zmluvy 

súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán,; 

b) opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy; 

c) zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto 

zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa; 

d) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo 

Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo 

vstup Zhotoviteľa do likvidácie;  

e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady 

v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady 

v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami, 

f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní voči časovému 

harmonogramu podľa Prílohy č. 2 k tejto Zmluve zmysle bodu 6.1 Zmluvy o viac ako 7 

dní, 

g) porušenie bodu 8.2. c) Zmluvy, 

h) iné podstatné porušenie podľa textu Zmluvy 

 

15.5 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť 

bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného 

porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, 

nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. 

Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri 

nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude 

považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy. 

 

15.6 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení 

od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. 

 

15.7 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov 

na náhradu škody, nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. 

opomenutia Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti 

pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov 

Objednávateľa a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky 

a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované. 

 

15.8   Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy: 

a) časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávateľom zostáva 

vlastníctvom Objednávateľa, 

b) Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, 

ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednávateľom do dňa 

nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy,  

c) Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia 

od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Čl. V. tejto Zmluvy. 

 

 

Článok XVI. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

16.1  Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne 

neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka 

a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a EÚ. 
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16.2  Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy 

 

a) Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu Zmluvy a  ceny predmetu Zmluvy - ocenený výkaz 

výmer 

b) Príloha č. 2 – Časový harmonogram 

c) Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov 

d)    Príloha č. 4 – Kópia poistnej zmluvy 

 

16.3 Zmluva je vyhotovená v siedmych rovnopisoch, z toho päť obdrží Objednávateľ a dva 

Zhotoviteľ.  

 

16.4 V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo 

neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné 

a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť 

neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo 

najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. 

Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných 

právnych predpisov Slovenskej republiky. 

 

16.5 Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť po 

splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k podpisu zmluvy o poskytnutí 

podpory z dotácie MŠVVaŠ SR na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a 

športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 

2018 a zverejnením Zmluvy v zmysle zákona. V prípade, že zmluva o poskytnutí podpory 

nebude uzavretá, má Objednávateľ právo od plnenia zmluvy odstúpiť, pričom toto 

jednostranné odstúpenie nezakladá žiadne právo Zhotoviteľovi na plnenie nákladov spojených 

s týmto verejným obstarávaním. 

 

16.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej 

obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, 

určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak 

slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali. 

 

 

V Dolnom Štále, dňa  10.01.2019                                V Šamoríne, dňa  10.01.2019                

 

 

 

....................................................      ......................................................... 

             Objednávateľ                                                                       Zhotoviteľ 

           Tomáš Horváth Ing. Ladislav Németh  

             starosta obce                                                                predseda predstavenstva 

 

 

 

Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu Zmluvy a  ceny predmetu Zmluvy - ocenený výkaz výmer 

Príloha č. 2 – Časový harmonogram 

Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov 

Príloha č. 4 – Poistná zmluva 

 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

EČO

Miesto Dolný Štál

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Dňa Položiek CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

        Počet  Náklady / 1 m.j.        Počet  Náklady / 1 m.j.            Počet     Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 2 234,15 8 Práce nadčas 13 GZS   0,00

2 Montáž 1 316,45 9 Bez pevnej podl. 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 33 052,16 10 Kultúrna pamiatka 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 36 401,59 11 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 7 128,00 17 Iné VRN   0,00

6 Montáž 2 419,68 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 82 552,03 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 6 220,07

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 88 772,10

Dátum a podpis Pečiatka
24 DPH 20,00 % z 88 772,10 17 754,42

Objednávateľ
25 106 526,52

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ
26 Dodávky objednávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka
28 Zvýhodnenie 0,00

   

22. 11. 2018

Cena s DPH (r. 23-24)

Spracoval

ZRN (r. 1-6)

Rekonštrukcia budov ZŠ Dolný Štál - Telocvičňa   

Obec Dolný Štál      

   

BALA, a.s.   
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Stavba: Rekonštrukcia budov ZŠ Dolný Štál - Telocvičňa

Objednávateľ: Obec Dolný Štál   

Zhotoviteľ: BALA, a.s. Spracoval: 

Miesto: Dolný Štál   Dátum: 22. 11. 2018

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH

01     Rekonštrukcia cvičebného priestoru vrátane náraďovne      19 492,41 3 898,48 23 390,89

02

    Rekonštrukcia elektroinštalácie vrátane osvetlenia 

cvičebného priestoru (hracej plochy)   10 435,15 2 087,03 12 522,18

03

    Rekonštrukcia strechy (zmena vzhľadu strechy, zmena 

tepelnoizolačných vlastností)   49 196,26 9 839,25 59 035,51

04

    Rekonštrukcia sociálneho zariadenia, zdravotechniky a 

inžinierských sietí   7 673,28 1 534,66 9 207,94

05     Vybudovanie bezbarierového vstupu do budovy   1 975,00 395,00 2 370,00

Celkom 88 772,10 17 754,42 106 526,52

Rekapitulácia objektov stavby
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

EČO

Miesto Dolný Štál

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Dňa Položiek CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

        Počet  Náklady / 1 m.j.        Počet  Náklady / 1 m.j.            Počet     Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce nadčas 13 GZS   0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevnej podl. 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 2 496,86 10 Kultúrna pamiatka 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 14 172,95 11 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Iné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 16 669,81 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 2 822,60

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 19 492,41

Dátum a podpis Pečiatka
24 DPH 20,00 % z 19 492,41 3 898,48

Objednávateľ
25 23 390,89

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ
26 Dodávky objednávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka
28 Zvýhodnenie 0,00

   

22. 11. 2018

Cena s DPH (r. 23-24)

Spracoval

ZRN (r. 1-6)

Rekonštrukcia budov ZŠ Dolný Štál - Telocvičňa   

Obec Dolný Štál      

   

BALA, a.s.   

   Strana 3  z 18



Stavba: Rekonštrukcia budov ZŠ Dolný Štál - Telocvičňa

Objednávateľ: Obec Dolný Štál   

Zhotoviteľ: BALA, a.s. Spracoval: 

Miesto: Dolný Štál   Dátum: 22. 11. 2018

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH

01     Rekonštrukcia cvičebného priestoru vrátane náraďovne      19 492,41 3 898,48 23 390,89

Celkom 19 492,41 3 898,48 23 390,89

Rekapitulácia objektov stavby

   Strana 4  z 18



Stavba:   Rekonštrukcia budov ZŠ Dolný Štál - Telocvičňa

Objekt:   Rekonštrukcia cvičebného priestoru vrátane náraďovne   

Objednávateľ:   Obec Dolný Štál   

Zhotoviteľ:   BALA, a.s. Spracoval:   

Dátum:   22. 11. 2018

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7

PSV Práce a dodávky PSV   16 669,81

775 Podlahy vlysové a parketové   9 748,43

1 775591902

Ostatné opravy na nášľapnej ploche brúsenie podláh strojné 

s leštením   m2 289,000 7,85 2 268,65

2 775591903 Vytmelenie špáry   m2 95,000 3,65 346,75

3 775591904 Lakovanie povrchu 3x   m2 289,000 18,55 5 360,95

4 775591905 Renovácia starých líšt, montáž, povruchova úprava   bm 76,000 3,58 272,08

5 775591907 Lajnovanie čiary   kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

783 Dokončovacie práce - nátery   3 518,59

6 783601811 Obrúsenie tatr. profilov vnút   m2 157,080 4,55 714,71

7 783626300 Nátery stolárskych výrobkov vnút. tatran. profil 3x lakovaním   m2 157,080 17,85 2 803,88

784 Dokončovacie práce - maľby   3 402,79

8 784410100 Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov   m2 541,600 1,59 861,14

9 784410500 Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov   m2 541,600 0,35 189,56

10 784410501 Oprava omietky   m2 121,500 3,98 483,57

11 784422273 Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané   m2 541,600 3,45 1 868,52

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby   2 822,60

12 210962099 Prenajom pojazdného lešenia + doprava   kpl 1,000 2 822,60 2 822,60

Celkom   19 492,41

ROZPOČET  

Miesto:  Dolný Štál   
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

EČO

Miesto Dolný Štál

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Dňa Položiek CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

        Počet  Náklady / 1 m.j.        Počet  Náklady / 1 m.j.            Počet     Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce nadčas 13 GZS   0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevnej podl. 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 0,00 11 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 7 128,00 17 Iné VRN   0,00

6 Montáž 2 419,68 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 9 547,68 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 887,47

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 10 435,15

Dátum a podpis Pečiatka
24 DPH 20,00 % z 10 435,15 2 087,03

Objednávateľ
25 12 522,18

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ
26 Dodávky objednávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka
28 Zvýhodnenie 0,00

   

22. 11. 2018

Cena s DPH (r. 23-24)

Spracoval

ZRN (r. 1-6)

Rekonštrukcia budov ZŠ Dolný Štál - Telocvičňa   

Obec Dolný Štál      

   

BALA, a.s.   
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Stavba: Rekonštrukcia budov ZŠ Dolný Štál - Telocvičňa

Objednávateľ: Obec Dolný Štál   

Zhotoviteľ: BALA, a.s. Spracoval: 

Miesto: Dolný Štál   Dátum: 22. 11. 2018

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH

02

    Rekonštrukcia elektroinštalácie vrátane osvetlenia 

cvičebného priestoru (hracej plochy)   10 435,15 2 087,03 12 522,18

Celkom 10 435,15 2 087,03 12 522,18

Rekapitulácia objektov stavby
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Stavba:   Rekonštrukcia budov ZŠ Dolný Štál - Telocvičňa

Objekt:   Rekonštrukcia elektroinštalácie vrátane osvetlenia cvičebného priestoru (hracej plochy)

Objednávateľ:   Obec Dolný Štál   

Zhotoviteľ:   BALA, a.s. Spracoval:   

Dátum:   22. 11. 2018

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7

M Práce a dodávky M   9 547,68

21-M Elektromontáže   9 547,68

1 210201300 Zapojenie svietidla priemyselné led, prisluš.   ks 24,000 31,84 764,16

2 3483501110 Priemyselné stropné svietidlo LED 400w   ks 24,000 297,00 7 128,00

3 210962024 Demontáž svietidla   ks 24,000 12,73 305,52

4 210962097 Stavebné úpravy, výmena drobne časti  elektro   kpl 1,000 1 350,00 1 350,00

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby   887,47

5 210962099 Prenajom pojazdného lešenia + doprava   kpl 1,000 887,47 887,47

Celkom   10 435,15

ROZPOČET  

Miesto:  Dolný Štál   
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

EČO

Miesto Dolný Štál

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Dňa Položiek CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

        Počet  Náklady / 1 m.j.        Počet  Náklady / 1 m.j.            Počet     Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 580,40 8 Práce nadčas 13 GZS   0,00

2 Montáž 995,20 9 Bez pevnej podl. 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 24 520,22 10 Kultúrna pamiatka 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 20 590,44 11 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Iné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 46 686,26 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 2 510,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 49 196,26

Dátum a podpis Pečiatka
24 DPH 20,00 % z 49 196,26 9 839,25

Objednávateľ
25 59 035,51

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ
26 Dodávky objednávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka
28 Zvýhodnenie 0,00

   

22. 11. 2018

Cena s DPH (r. 23-24)

Spracoval

ZRN (r. 1-6)

Rekonštrukcia budov ZŠ Dolný Štál - Telocvičňa   

Obec Dolný Štál      

   

BALA, a.s.   
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Stavba: Rekonštrukcia budov ZŠ Dolný Štál - Telocvičňa

Objednávateľ: Obec Dolný Štál   

Zhotoviteľ: BALA, a.s. Spracoval: 

Miesto: Dolný Štál   Dátum: 22. 11. 2018

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH

03

    Rekonštrukcia strechy (zmena vzhľadu strechy, zmena 

tepelnoizolačných vlastností)   49 196,26 9 839,25 59 035,51

Celkom 49 196,26 9 839,25 59 035,51

Rekapitulácia objektov stavby
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Stavba:   Rekonštrukcia budov ZŠ Dolný Štál - Telocvičňa

Objekt:   Rekonštrukcia strechy (zmena vzhľadu strechy, zmena tepelnoizolačných vlastností)

Objednávateľ:   Obec Dolný Štál   

Zhotoviteľ:   BALA, a.s. Spracoval:   

Dátum:   22. 11. 2018

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7

HSV Práce a dodávky HSV   1 575,60

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   1 575,60

1 622464221

Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, 

Baumit SilikatTop, škrabaná, hr. 1,5 mm   m2 43,120 10,86 468,28

2 625251273

Kontaktný zatepľovací systém vnútorná strana atiky hr. 30 

mm BAUMIT - štandardné riešenie (biely EPS-F)   m2 43,120 25,68 1 107,32

PSV Práce a dodávky PSV   45 110,66

712 Izolácie striech   21 688,13

3 712361701

Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° 

gumami fóliou   m2 570,500 13,50 7 701,75

4 2833000150

FATRAFOL-S 810 hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m 

šedá, plechovanie, prisl.   m2 656,075 9,32 6 114,62

5 712361995 Montáž a dodávka strešné svetlíky 900x600 mm   m2 7,000 955,03 6 685,21

6 712361996 Montáž a dodávka odvet. komíny   ks 3,000 45,50 136,50

7 712990040

Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy 

ploché do 10°   m2 570,500 0,58 330,89

8 6936651300 Geotextília  300/m2   m2 656,075 1,01 662,64

9 998712102

Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m   t 1,834 30,82 56,52

713 Izolácie tepelné   17 902,29

10 713142151

Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° 

polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne   m2 1 141,000 3,55 4 050,55

11 2837653309 Polystyrén EPS S Grey hrúbka 2x100 mm striech   m2 1 141,000 9,99 11 398,59

Minimálna objemová hmotnosť:  14,5 kg/m3.   

12 2832901000 Paropriepustná fólia   m2 1 141,000 2,15 2 453,15

762 Konštrukcie tesárske   1 050,02

13 762332110

Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva 

priemernej plochy do 120 cm2   m 112,000 6,98 781,76

14 6051590000 Rezivo 2x100/150   m3 1,680 159,68 268,26

764 Konštrukcie klampiarske   4 470,22

15 764351810

Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, 

oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm,  -0,00347t   m 56,000 1,66 92,96

16 764352613 Zvodové rúry farebného plechu, kruhové priemer 150 mm   m 35,600 31,10 1 107,16

17 764352813

Žľaby z farebného plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 

mm   m 56,000 34,59 1 937,04

18 764421870 Demontáž oplechovania atík   m 64,100 2,12 135,89

ROZPOČET  

Miesto:  Dolný Štál   
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7

19 764451802

Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou 100 mm,  -

0,00338t   m 28,500 1,45 41,33

20 764731114 Oplechovanie múrov, atík,   m 64,500 17,92 1 155,84

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby   2 510,00

21 HZS000316 Drobné stavebné práce počas realizácie   kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

23 HZS000398 Bezbariérový vstup do budovy   kpl 1,000 10,00 10,00

22 HZS000399 Prenájom kontajnera   kpl 4,000 250,00 1 000,00

Celkom   49 196,26
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

EČO

Miesto Dolný Štál

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Dňa Položiek CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

        Počet  Náklady / 1 m.j.        Počet  Náklady / 1 m.j.            Počet     Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce nadčas 13 GZS   0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevnej podl. 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 6 035,08 10 Kultúrna pamiatka 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 1 638,20 11 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Iné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 7 673,28 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 7 673,28

Dátum a podpis Pečiatka
24 DPH 20,00 % z 7 673,28 1 534,66

Objednávateľ
25 9 207,94

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ
26 Dodávky objednávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka
28 Zvýhodnenie 0,00

   

22. 11. 2018

Cena s DPH (r. 23-24)

Spracoval

ZRN (r. 1-6)

Rekonštrukcia budov ZŠ Dolný Štál - Telocvičňa   

Obec Dolný Štál      

   

BALA, a.s.   
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Stavba: Rekonštrukcia budov ZŠ Dolný Štál - Telocvičňa

Objednávateľ: Obec Dolný Štál   

Zhotoviteľ: BALA, a.s. Spracoval: 

Miesto: Dolný Štál   Dátum: 22. 11. 2018

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH

04

    Rekonštrukcia sociálneho zariadenia, zdravotechniky a 

inžinierských sietí   7 673,28 1 534,66 9 207,94

Celkom 7 673,28 1 534,66 9 207,94

Rekapitulácia objektov stavby
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Stavba:   Rekonštrukcia budov ZŠ Dolný Štál - Telocvičňa

Objekt:   Rekonštrukcia sociálneho zariadenia, zdravotechniky a inžinierských sietí

Objednávateľ:   Obec Dolný Štál   

Zhotoviteľ:   BALA, a.s. Spracoval:   

Dátum:   22. 11. 2018

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7

PSV Práce a dodávky PSV   7 673,28

725 Zdravotechnika - zariaď. predmety   7 673,28

1 725110811

Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s 

tlakovým splachovačom,  -0,01933t   

súb

. 4,000 6,74 26,96

2 725119107 Montáž záchodu kombi nádržky keramickej   ks 4,000 20,65 82,60

3 5513005465 Záchod kombi + sedatko   ks 4,000 195,00 780,00

4 725210821

Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej 

armatúry,  -0,01946t   

súb

. 13,000 4,45 57,85

5 725219401

Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej 

armatúry   

súb

. 13,000 27,28 354,64

6 6421370600 Umývadlo+sifon   ks 13,000 85,90 1 116,70

7 725330820

Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a 

splachovacieho potrubia,diturvitovej,  -0,03470t   

súb

. 2,000 7,00 14,00

8 725332320 Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry   

súb

. 2,000 17,39 34,78

9 6420144360 Výlevka, keramika, plastová mreža, biela   ks 2,000 225,90 451,80

10 725820810 Demontáž batérie umývadlovej   

súb

. 13,000 3,25 42,25

11 725829201 Montáž batérie umývadlove, vylevkove   ks 15,000 7,54 113,10

12 5514644580 Umývadlová  batéria   ks 13,000 79,80 1 037,40

13 5514652580 Vylevkova  batéria   ks 2,000 83,96 167,92

14 725829299 Stavebne úpravy, fitingy   kpl 1,000 985,60 985,60

15 725849201 Montáž batérie sprchovej   ks 12,000 3,01 36,12

16 5514367400 Sprchová batéria   ks 12,000 197,63 2 371,56

Celkom   7 673,28

ROZPOČET  

Miesto:  Dolný Štál   
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

EČO

Miesto Dolný Štál

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Dňa Položiek CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

        Počet  Náklady / 1 m.j.        Počet  Náklady / 1 m.j.            Počet     Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 1 653,75 8 Práce nadčas 13 GZS   0,00

2 Montáž 321,25 9 Bez pevnej podl. 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 0,00 11 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Iné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 1 975,00 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 1 975,00

Dátum a podpis Pečiatka
24 DPH 20,00 % z 1 975,00 395,00

Objednávateľ
25 2 370,00

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ
26 Dodávky objednávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka
28 Zvýhodnenie 0,00

   

22. 11. 2018

Cena s DPH (r. 23-24)

Spracoval

ZRN (r. 1-6)

Rekonštrukcia budov ZŠ Dolný Štál - Telocvičňa   

Obec Dolný Štál      

   

BALA, a.s.   

   Strana 16  z 18



Stavba: Rekonštrukcia budov ZŠ Dolný Štál - Telocvičňa

Objednávateľ: Obec Dolný Štál   

Zhotoviteľ: BALA, a.s. Spracoval: 

Miesto: Dolný Štál   Dátum: 22. 11. 2018

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH

05     Vybudovanie bezbarierového vstupu do budovy   1 975,00 395,00 2 370,00

Celkom 1 975,00 395,00 2 370,00

Rekapitulácia objektov stavby
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Stavba:   Rekonštrukcia budov ZŠ Dolný Štál - Telocvičňa

Objekt:   Vybudovanie bezbarierového vstupu do budovy

Objednávateľ:   Obec Dolný Štál   

Zhotoviteľ:   BALA, a.s. Spracoval:   

Dátum:   22. 11. 2018

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7

HSV Práce a dodávky HSV   1 975,00

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   1 975,00

1 311311711 Vybudovanie bezbarierového vstupu do budovy   

súb

. 1,000 1 975,00 1 975,00

Celkom   1 975,00

ROZPOČET  

Miesto:  Dolný Štál   
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Harmonogram stavby "Rekonštrukcia budov ZŠ Dolný Štál - Telocvičňa"

Objednávateľ: Obec Dolný Štál   

Zhotoviteľ: BALA, a.s.

Miesto: Dolný Štál   

Dátum: 22.11.2018

Doba realizácie 104 kalendárnych dní

Popis Mesiac

Týždeň

Deň 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4

    Práce a dodávky M

      Elektromontáže

    Hodinové zúčtovacie sadzby

1. T 2. T 3. T 4. T

      Konštrukcie tesárske

      Konštrukcie klampiarske

    Práce a dodávky HSV

    Práce a dodávky PSV

      Podlahy vlysové a parketové

      Dokončovacie práce - nátery

      Dokončovacie práce - maľby

    Hodinové zúčtovacie sadzby

1

8. T 9. T 10. T

      Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

    Práce a dodávky PSV

2 3

12. T

      Zvislé a kompletné konštrukcie

    Hodinové zúčtovacie sadzby

    Práce a dodávky PSV

      Zdravotechnika - zariaď. predmety

    Práce a dodávky HSV

5. T 6. T

      Izolácie striech

      Izolácie tepelné

13. T 14. T 15. T

  Vybudovanie bezbarierového vstupu do budovy

  Rekonštrukcia sociálneho zariadenia, zdravotechniky a inžinierských sietí

  Rekonštrukcia strechy (zmena vzhľadu strechy, zmena tepelnoizolačných vlastností)

  Rekonštrukcia elektroinštalácie vrátane osvetlenia cvičebného priestoru (hracej plochy)

  Rekonštrukcia cvičebného priestoru vrátane náraďovne   

7. T 11. T



Stavba:   Rekonštrukcia budov ZŠ Dolný Štál - Telocvičňa   

Objednávateľ:  Obec Dolný Štál      

Zhotoviteľ:   BALA, a.s. Dátum:   10.01.2019

P.Č.
Obchodné meno 

subdodávateľa

Adresa a sídlo 

subdodávateľa
Opis predmetu zákazky

Hodnota subdodávky v € 

bez DPH/s DPH

Percentuálne vyjadrenie 

subdodávky

1. Maba elektro s.r.o.
Hlavná 26/5                       

929 01  Dunajská Streda
elektroinštalácia 10 435,15 / 12 522,18 11,80%
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