

Dodatok č. 1
K ZMLUVE O DIELO č. 06/2012

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Dolný Štál
Sídlo: Obecný úrad Dolný Štál, ul. Mateja Korvína č. 676/2, 930 10 Dolný Štál
Zastúpený: Éva Csóka, s tarostka obce
IČO: 00305430
DIČ: 2021002104
Bankové spojenie: VUB.a.s. Dunajská Streda
Č.ú.: číslo účtu: 19023122/0200
IBAN: SK 42 0200 0000 0000 1902 31 22, BIC/ SWIFT: SUBKSBX (0200)

Zhotoviteľ: Ing. arch. Pavol Kováč - autorizovaný architekt
Sídlo: Lomonosovoava č. 6, 917 08 Trnava
Reg. číslo: 0993 AA 1234
IČO: 1754575
DIČ: 1030036458
Bank. spojenie: VUB Trnava,
Č. účtu: 2048-212/0200
IBAN: SK .. 42 , BIC/ SWIFT: SUBKSBX (0200)

II. Predmet dodatku

1. Tento písomný dodatok č. 1 uzatvárajú zmluvné strany v zmysle článku 6. pôvodnej zmluvy zo dňa 30.08.201.
2. Zmena pôvodnej zmluvy je potrebná z dôvodu zmien, ktoré sa nastali počas spracovania územného plánu. Zmenili sa podklady v dôsledku uskutočnenia projektu pozemkových úprav v katastri obce.
3. Týmto dodatkom sa zmenia termíny splnenia a platobné podmienky v Čl 4. , bod 4.4. v tabuľkovej časti pôvodnej zmluvy nasledovne:

4.4. Návrh riešenia ÚPN - O

4.4.	Návrh riešenia ÚPN - O	Do 30.6.2014	10 500 €	v dohodnutých splátkach v bode a) a b)
a)	Predbežný návrh rozvojových lokalít	Do 31.12.2013	6 550 €	po zahájení prác
b)	Spresnenie návrhu, vypracovanie záväznej časti, prerokovanie a schválenie	Do 30.6.2014	3 950 €	½ po zahájení prác ½ po odovzdaní návrhu

Bod 4.5. ako aj ostatné články pôvodnej zmluvy ostávajú nezmenené.

III. Záverečné dojednania

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmenu pôvodnej zmluvy uzatvárajú po vzájomnej dohode z vlastnej vôle a na znak súhlasu ho podpisujú.

2. Tento dodatok k zmluve je vyhotovený v 2 vyhotoveniach (1 vyhotovenie obdrží objednávateľ a 1 vyhotovenie obdrží zhotoviteľ).

V Dolnom Štále, dňa 03.09.2013

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Éva Csóka, starostka obce Dolný Štál

.....