

DODATOK č. 1 ku ZMLUVE O DIELO

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ

Obchodné meno: **Obec Dolný Štál**
Sídlo: **Obecný úrad Dolný Štál, M. Korvina 676/2, 930 10 Dolný Štál**
IČO: **00305430**
DIČ: **2021002104**
Zastúpený: **Tomáš Horváth – starosta obce**
(ďalej len ako „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ

Obchodné meno: **INGSTAV SK s. r. o.**
Sídlo: **Tallerova 4 811 02 Bratislava**
IČO: **46233091**
DIČ: **2023379446**
IČ DPH: **SK2023379446**
Zápis: **Bratislava I, odd. Sro, vl.č.76978/B**
Bankové spojenie: **Slovenská sporiteľňa, a.s.**
Číslo účtu: **SK37 0900 0000 0051 3269 8271**
Zastúpený: **Mgr. Zdenka Jakušová - konateľ**
(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)

Tento dodatok k Zmluve o dielo sa uzatvára v zmysle § 18 písm. b) v spojení s písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Dodatkom sa upravuje pôvodné znenie Zmluvy o dielo zo dňa 15.10.2019 v nasledujúcich bodov :

Bod 4.1.2. sa mení nasledovne:

Dokončenie diela: riadne a včas do **13 mesiacov od prevzatia staveniska.**

Bod 5.2. sa mení nasledovne:

Celková cena za kompletne zrealizovanie Diela po dodatku činí základ pre DPH **640 469,22,- EUR bez DPH**, čo je **768 563,07,- EUR s DPH**, pričom samotná DPH činí **128 093,85,- EUR**.

Základ ceny pre DPH	640 469,22	EUR
DPH	128 093,85	EUR
Celková cena	768 563,07	EUR

Slovom: Sedemstošesťdesiatosem tisíc päťstošesťdesiat tri eur a sedem centov. DPH bude účtovať zhotoviteľ podľa platných predpisov.

Bod 6.9 doplňuje sa mimoriadna fakturácia prác na viac.

DODATOK ČÍSLO 1. KU ZMLUVE O DIELO:
Vybudovanie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Dolný Štál

Bod 6.11 na základe dohody objednávateľa zhotoviteľa sa práce navyiac realizovali pred podpisom tohto dodatku z dôvodu nevyhnutných statických prác, aby bolo možné pokračovať bezpečne v stavebných prácach. Tieto stavebné navyiac práce boli nacenené v programe cen cros .

Akkoľvek zmeny podmienok tejto Zmluvy o dielo a príslušného Dodatku č. 1 k tejto zmluve môžu byť uskutočnené len po vzájomnej dohode písomným dodatkom, pričom ostatné body zmluvy ostávajú nezmenené.

Za Zhotoviteľa:

V Dolnom Štále, dňa 02.11.2020



.....
Tomáš Horváth – starosta obce



Za Objedávateľa:

V Bratislave, dňa 02.11.2020

INGSTAV SK s.r.o.

IČO: 46233091



.....
Mgr. Zdenka Jakušová – konateľ

Prílohy:

Krycí list čerpania prác navyiac

Súpis vykonaných prác navyiac