

Dodatok č. 2. k ZMLUVE O DIELO zo dňa 15.10.2019
Vybudovanie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Dolný Štál

I. Zmluvné strany

Objednávateľ : Obec Dolný Štál
Sídlo : Obecný úrad Dolný Štál, M. Korvína 676/2 , 930 10 Dolný Štál
Zastúpený : Tomáš Horváth, starosta obce
IČO : 00305430
DIČ: 2021002104
Tel: 0918503991
e-mail: starosta@dolnystal.sk

Zhotoviteľ : INGSTAV SK s.r.o.
Sídlo : Tallerova 4 , 811 02 Bratislava
Zastúpený : Mgr. Zdenka Jakušová
Zastúpený vo veciach súvisiacich s realizáciou stavby : Mgr. Zdenka Jakušová
IČO: 46233091
IČ DPH/DIČ: SK22023379446/2023379446
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK3709000000005132698271
Tel: 0904 173 170
E- mail: info@ingstavsk.sk
Zapísaný : v OR ved. OS Bratislava 1, Vložka číslo 129429/B

Preambula

Tento dodatok č. 2 sa uzatvára k zmluve o dielo, ktorá bola výsledkom verejného obstarávania v zmysle § 56 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Verejné obstarávanie bolo vyhlásené vo Vestníku verejného obstarávania č. 178/ 2019 zo dňa 04.09.2019 pod značkou 23772-WYP.

II. Predmet

2.1 Na základe objektívnych skutočností spôsobených vírusom COVID – 19 sa mení bod č.4 Čas plnenia, ods. 4.1.2. Dokončenie – do 15 mesiacov od prevzatia staveniska.

Toto bolo spôsobené tým, že niektorí pracovníci pracujúci na stavbe CIZS boli pozitívni na COVID 19 a tým sa ostatní pracovníci dostali do karantény. Čo malo za následok aj v jesenných a zimných mesiacoch 2.vlny Koronavírusu časť dodávateľov TZB špeciálnych prác a materiálov karanténu a PN.

Ostatné body zmluvy ostávajú nezmenené.

Dolný Štál, 15.02.2021

Za objednávateľa :



Bratislava, 10.02.2021

Za zhotoviteľa :

INGSTAV SK s.r.o.
IČO: 46233091