

# KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie:

Názov stavby

Vybudovanie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Dolný Štál

JKSO

EČO

Miesto

Dolný Štál

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obecný úrad Dolný Štál

Projektant

PIO Keramoprojekt a.s., Trenčín

Zhotoviteľ

INGSTAVSK s.r.o.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

## Náklady čerpania v EUR

A		B		C		
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	16 679,74	8 Práce cezčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	91 441,75	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostaven. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	4 631,73	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	8 802,57	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Klimatické vplyvy	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	121 555,79	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>		
Dátum a podpis		Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22	121 555,79	
<b>Objednávateľ</b>				24 DPH 20,00 % z #####	24 311,16	
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)	145 866,95	
<b>Zhotoviteľ</b>				<b>E Prípochty a odpočty</b>		
Dátum a podpis				26 Dodávky objednávateľa	0,00	
				27 Kľzáva doložka	0,00	
				28 Zvýhodnenie + -	0,00	

